禄劝彝族苗族自治县发展和改革局文件

禄发改〔2022〕57号

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局
关于对昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目可行性研究报告变更的批复

县住建局：

你局报来《关于变更昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目可行性研究报告部分内容的请示》（禄建请〔2022〕12号）收悉。我局于2021年11月1日以（禄发改〔2021〕116号）对该项目可行性研究报告进行批复。现由于可研部分内容不切合我县实际情况，经相关部门会同市级专家会商后，对可研报告部分内容进行了修改，你局申请对该项目可行性研究报告进行变更。经研究，现批复如下：

一、原则同意昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综

合治理项目可行性研究报告变更。

二、项目名称：**由原**美丽县城水环境综合治理项目**变更**为昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目。

三、建设地点：禄劝县城。

四、建设年限：**由原**2021年10月—2022年10月**变更为**2022年11月-2023年12月。

五、建设规模及内容：**由原**昆明市禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目包含四个子项目，一是禄劝县污水处理厂（三期）改扩建及提标项目，扩建规模1.2万立方米/日，扩建后，污水处理厂总处理规模为2.4万立方米/天，出水水质由现在的一级A标提至《昆明市城镇污水处理厂主要水污染物排放限值地方标准》（DB5301/T 43-2020）A限值标准，预计投资9000万元；二是禄劝县掌鸠河县城段截污工程及生态补水项目、禄劝县南塘河县城段截污工程及生态补水项目、禄劝污水处理厂配套管网完善工程—小龙潭段收集管网新建项目，预计投资14000万元；三是撒营盘镇集镇建成区排水管网改造工程，预计投资2000万元；四是禄劝县城掌鸠河、南塘河沿线污水主管 至污水处理厂的日常 维护（时间暂定二年），每期服务费58万元。**变更为**一是禄劝县污水处理厂三期扩建及一期、二期提标项目，扩建规模1.2万立方米/日，扩建后，污水处理厂总处理规模为2.4万立

方米/天，出水水质由现在的一级A标提至《昆明市城镇污水处理厂主要水污染物排放限值地方标准》（DB5301/T 43-2020）B限值标准；二是禄劝县掌鸠河县城段截污工程及生态补水项目、禄劝县南塘河县城段截污工程及生态补水项目、禄劝污水处理厂配套管网完善工程—小龙潭段收集管网新建项目；三是撒营盘镇集镇建成区排水管网改造工程。

六、项目总投资及资金来源：**由原**项目总投资25116万元**变更为**25000万元，资金来源为争取上级资金和自筹解决。

接文后，按照变更内容，抓紧落实相关建设条件，积极筹集项目资金，严格按照相关建设管理程序办理完善项目相关手续，并编制项目初步设计和概算按基本建设程序报批。

2022年4月28日

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局办公室　　2022年4月28日印发