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电子商务进农村综合示范项目
专题工作会会议纪要
2017年8月16日，县人民政府王副县长召集县发改局、财政局、农业局、林业局、市场监管局、县雨露公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司等部门在电子商务公共服务中心召开电子商务进农村综合示范项目现场推进会，云南花果山创新创业园经营管理有限公司相关负责人应邀参加，现将会议内容纪要如下：
会议认为：2017年9月2日，全市电子商务进农村综合示范项目工作推进会在我县召开，此次会议对宣传禄劝，加快禄劝电子商务发展起着极大的推动作用。要加班加点，加快工程进度，确保9月2日前完成电子商务公共服务中心各项建设任务，实现中心正常运营。
会议明确：

一、尽快启动电子商务公共服务中心办公桌椅及相关设施设备采购工作，在满足使用需求的前提下，降低采购成本、节约财政资金。责任单位：县雨露公司，协助单位：县财政局。
二、云南花果山创新创业园经营管理有限公司尽快制定开园方案及第一期电商扶贫培训方案，县发改局按方案要求做好相关协调服务工作。责任单位：县发改局。
三、县发改局与云南花果山创新创业园经营管理有限公司要加强沟通与对接，统筹考虑、提前谋划，做好开园前各项准备工作。责任单位：县发改局。
四、各相关部门要与云南花果山创新创业园经营管理有限公司进行工作对接，尽快启动农产品品牌培育及溯源体系建设工作。责任单位：县市场监管局，协助单位：县农业局、县林业局。

五、以9月2日为节点，倒排工期，加快装修与消防建设力度，制定招商方案，确保8月30日前电子商务公共服务中心全面建成，9月2日实现正常运营。责任单位：县雨露公司，协助单位：禄劝乐村淘网络科技有限公司。
六、加强与电力、通讯、自来水公司进行对接，确保8月30日前电子商务公共服务中心实现通水、通电、通网络。责任单位：县发改局，协助单位：县雨露公司。
七、梳理和挑选特色农产品，制定相关展示方案，9月2日前实现农产品入驻电子商务公共服务中心产品展示大厅。责任单位：县农业局，协助单位：县林业局，禄劝乐村淘网络科技有限公司。
会议要求：各相关部门要加强沟通、协调与对接，增强工作紧迫感，按照会议要求制定相关工作计划及实施方案，确保9月2日全面前完成各项建设任务，实现电子商务公共服务中心正常运营。
参会人员：

王丕兴（县人民政府）

周祖伟（县发改局），江梅（县财政局），王平（县农业局），朱龙举（县林业局），张沛军（县市场监管局），张旭（县发改局），刘智文（县雨露公司），陈显达（禄劝乐村淘网络科技有限公司），云南花果山创新创业园经营管理有限公司相关人员。
报：县人民政府王副县长。

发：各参会单位。

禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局办公室   2017年8月16日印发

PAGE  
- 1 -

