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电子商务进农村综合示范项目专题会议纪要
为加快我县电子商务进农村综合示范项目建设步伐，提前谋划与准备绩效评价考核材料，2017年5月25日上午9:00，县电子商务工作领导小组办公室组织县政府办、县发改局、县财政局、县雨露公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司等部门负责人在县发改局六楼会议室召开电子商务进农村综合示范项目工作推进会，研究解决项目实施过程中存在的困难和问题，现将会议内容纪要如下：

会议认为：电子商务进农村综合示范项目建设是当前工作的重中之重，是党中央、国务院对欠发达地区、贫困县、革命老区的关心与支持，做好电子商务进农村综合示范项目，对推动农村经济发展、改善农村落后面貌、解决农民买难卖难、实现农民增收致富起着极大的推动作用。
会议明确：

一、县雨露公司作为电子商务进农村综合示范项目责任主体，承担着繁重而艰巨的工作任务，不能因为各种原因而影响工程进度，要结合当前实际，查缺补漏，加快推进电子商务公共服务中心建设工作。对项目实施过程中出现的资金短缺、消防、猪八戒网入驻、脱贫成就展场地与电子商务公共服务中心运营等问题作详细的梳理与排查，制定行之有效的实施方案报县人民政府审批，确保工程按期完工。
二、要严格按照云南省商务厅、云南省财政厅、云南省人民政府扶贫开发办公室云商市〔2016〕61号及县人民政府办公室禄政办发〔2016〕119号文件要求，管好用好补贴资金，不弄虚作假、不随意改动实施方案与资金用途，不挤占、挪用、截留补贴资金，要对已拨付的资金及使用情况进行详细的清理与审查，对出现的问题及时进行补救，合法、合规使用补贴资金。
三、要高度重视绩效评价与考核工作，以国家商务部制定的第二批电子商务进农村综合示范绩效评价指标体系为依据，对表对标，进行认真研究与梳理，理出清单、分解指标、明确责任单位、确定上报时限，实行挂账销号、时间倒逼制度，争取在6月25日前由领导小组办公室组织开展一次绩效评价自查自纠。
四、 要严格按照云南省商务厅、云南省财政厅、云南省人民政府扶贫开发办公室云商市〔2016〕61号及县人民政府办公室禄政办发〔2016〕119号文件要求，扎实推进乡镇及村级电商服务站建设，装修设计与设施设备要符合规范要求，布点选人要合理、运营管理要规范，确保建成的电商服务站可存活、能发展。
五、县雨露公司与禄劝乐村淘网络科技有限公司要加快溯源体系建设及农特产品品牌培育工作，全力打造和培育地方特色品牌，开展“三品一标”及“溯源体系”认证，加强鲜活农特产品检验与检疫，确保上线销售产品无任何质量问题。
六、请求县人民政府尽快调整和充实县雨露公司领导班子与工作队伍，理顺关系、明确职责，形成团结、高效运营团体。
会议要求：县电子商务工作领导小组办公室各相关成员单位及县雨露公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司要高度重视电子商务进农村综合示范县创建工作，加强部门协调与配合，提高认识、压实责任，理清工作思路、创新工作方法、增强工作紧迫感，以认真负责的工作态度，全力打赢这场示范县创建工作战。
参会人员：李全东（县政府办），周祖伟（县发改局），吴自成（县财政局），张旭（县发改局），李昌贤（县发改局），代学春（县雨露公司），陈显达（禄劝乐村淘网络科技有限公司），角培军（县发改局）
报：县委廖副书记、县人民政府吕副县长、县政府办李全东副主任。

发：县财政局、县雨露产业投资开发有限责任公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司。
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