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禄劝县2017年重点项目推进会（第五次）

会议专报
禄劝彝族苗族自治县人民政府：

2017年6月29日上午，王丕兴副县长召集县发改局、人社局、财政局、住建局、农业局、扶贫办、消防大队、裕农公司、雨露公司、邮政公司相关领导和乐村淘、鸿曦地产、电商扶贫大楼装修公司及消防设计公司主要负责人，召开了禄劝县2017年第五次重点项目推进会，重点对电子商务进农村综合示范县建设项目建设推进缓慢的问题进行现场会办，现纪要如下。
在王副县长的带领下，参会人员从负1层到5层对施工现场进行了查看，县雨露公司主要领导负责现场介绍；随后召开的会议再次详细听取了雨露公司、乐村淘、鸿曦地产、电商扶贫大楼装修公司及消防设计公司对项目建设推进过程中存在的困难和问题的介绍，各参会单位结合自身职能职责做了发言，并进行了充分讨论。
一、项目进展情况
该项目是作为我县重点推进建设的使用中央财政投资项目，除消防工程外，现已基本完成1、2层装修工程，剩余负1层、3、4层暂未开工施工或推进缓慢，严重影响项目后续验收工作。

二、存在的问题
本应在装修工程之前进行的消防设施建设没有实施，需对已基本完工的1、2层装修工程吊顶等设施进行打孔或拆除后，进一步补充完善消防工程，吊顶设施损毁和恢复部分的施工费用承担问题一直得不到解决，导致项目工程暂处于停工状态。
三、会议要求
1.由消防大队牵头负责，消防设计公司于7月6日前完成消防细化设计方案，报消防大队审查；要求设计方案满足基本消防要求即可，注意控制投资成本。

2.由县裕农公司作为业主单位，负责消防设施建设部分从方案设计到施工和验收环节等工作，其中，消防细化设计方案经消防大队审核修改完善后，及时报县政府审核；雨露公司也要做好配合工作。

3.大楼3、4层的消防工程与装修工程要同步推进实施，负1、1、2、5层要确保10日内动工建设，争取20天左右完成建设任务。

4.关于1、2层吊顶设施损毁和恢复部分的施工费用承担问题，2层施工费用由原装修施工单位承担，1层由雨露公司承担。

5.装修施工单位加快中标范围内工程的施工进度，同时配合好1、2层消防工程施工。

6.县邮政公司尽快明确负1层保鲜仓库的规划方案，与雨露公司和装修公司做好工作衔接。

7.由县住建局作为业主单位，负责委托设计单位完成大楼3、4层的装修方案设计，并于7月6日前完成；设计编制过程中要做好与猪八戒网的沟通衔接，要求满足猪八戒网的要求和基本功能需要即可，注意控制投资成本；设计方案完成后及时报县政府审核确定，设计费用尽量自主解决。
8.雨露公司同步加强项目招商引资工作，相关进展情况要随时向县政府汇报。

9.县扶贫办、人社局、农业局继续深入研究，争取更多渠道资金投入项目建设。

10.县发改局抓紧研究1500万元专项资金的使用，县财政局研究解决缺口资金问题措施，雨露工作做好项目建设资金统筹管理使用。

参会领导：王丕兴（县政府）
参会单位：县发改局、人社局、财政局、住建局、农业局、扶贫办、消防大队、裕农公司、雨露公司、邮政公司、乐村淘、鸿曦地产、电商扶贫大楼装修公司及消防设计公司
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