


禄劝县电子商务进农村综合示范项目进度情况
(2017年2月)
	序号
	项目名称
	承办企业
	负责人
	完成时限
	目标任务
	实际进度
	中央计划资金（万元）
	拨付资金（万元）
	资金拨付率
	建设进度

	1
	禄劝电子商务公共服务中心建设
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司
浙江万里建设有限公司
	钱啟良
杨东波
	2017年12月30日
	建设包含企业孵化中心、培训中心、产品展示中心、设计摄影室、溯源中心、双创服务中心、管理中心等，购买配置电脑、办公桌椅、网络接入等。
	制订项目实施方案及资金管理办法，并做项目前期准备工作，确定招标代理单位，组织项目招投标工作 。
	350
	
	
	20%

	2
	乡（镇）、村级电子商务服务站点建设
	禄劝乐村淘网络科技有限责任公司
	陈显达
	2018年6月30日
	乡镇、村服务站站建设（含物流中转点），建设16个乡（镇）服务站和130个村（居委会）服务点，配置电脑、打印机、电视机、导购机（乡镇服务站）、货架、网络接入等，门头和室内装修等
	制订项目实施方案及资金管理办法，并做项目前期准备工作，确定招标代理单位，组织项目招投标工作 。
	420
	
	
	20%

	3
	禄劝电子商务进农村物流体系建设
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司
禄劝乐村淘网络科技有限责任公司
	钱啟良
陈显达
	2018年11月30日
	1.建设县级物流仓储中心、县级物流快递分拣中心、开辟乡镇、村物流中转点；整合邮政、四通一达、禄劝乐村淘企业、客运、货运等资源，开通乡镇、村物流快递渠道、搭建完善信息管理平台。2.建设1个城区物流仓储中心（建设10间仓储间），满足城区电商企业和快递企业产品临时储存、包装、分拣；建设1个大宗物流仓储中心，满足大宗商品临时储存、分拣、包装等。并配置相应的设施设备。建设1个冷链仓库。
	
	450
	
	
	15%

	4
	禄劝农村电子商务应用及技能培训和电子商务进农村宣传推广
	禄劝乐村淘网络科技有限公司
	陈显达
	2017年6月30日
	1.开展面向县级各部委办局、乡镇人民政府、村委会干部，大学生村官和扶贫驻村工作队员；
电商从业人员、农业从业群体；返乡大学生、农民工、农村青年等；乡镇、村服务站负责人。普及性培训6000人以上，建档立卡贫困户培训率达50%以上。2.积极营造电子商务进农村宣传推广氛围，促进电商事业加快发展，充分利用电视、网络平台、微信、微博等网络媒体及展会、产品推介活动，加大农产品网络促销力度，提高农产品网络销售额增长。
	制订项目实施方案及资金管理办法，并做项目前期准备工作，确定招标代理单位，组织项目招投标工作 。
	100
	
	
	15%

	5
	品牌培育和质量保障体系建设
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司
	钱啟良
	2018年6月30日
	 1.开展“三品一标认证”和组织5个以上产品开展区域公共品牌建设。
2.建设建设摄影设计室、溯源中心、溯源信息平台，购买有关环境监测、影像采集、网络传输、溯源等设备设施；3.建立专业团队或委托第三方机构提供品牌培育、商标注册、分拣、设计包装、溯源体系、质量标准、检测等增值服务。

	制订项目实施方案及资金管理办法，并做项目前期准备工作，确定招标代理单位，组织项目招投标工作 。
	180
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	1500
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