


禄劝县电子商务进农村综合示范项目进度情况
(2017年11月)
	序号
	项目名称
	承办企业
	责任人
	完成时限
	目标任务
	实际进度
	中央计划资金（万元）
	拨付资金（万元）
	资金拨付率
	建设进度

	1
	禄劝电子商务公共服务中心建设改造项目
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司

浙江万里建设有限公司
	刘志文

杨东波
	2017年12月30日
	建设包含企业孵化中心、培训中心、产品展示中心、设计摄影室、溯源中心、双创服务中心、管理中心等，购买配置电脑、办公桌椅、网络接入等。
	完成企业孵化中心、培训中心、产品展示中心、设计摄影室、溯源中心、双创服务中心、管理中心等。
	350
	350
	100%
	100%

	2
	乡（镇）、村级电子商务服务站点建设改造项目
	禄劝乐村淘网络科技有限公司
	陈显达
	2018年6月30日
	乡镇、村服务站站建设（含物流中转点），建设16个乡（镇）服务站和130个村（居委会）服务点，配置电脑、打印机、电视机、导购机（乡镇服务站）、货架、网络接入等，门头和室内装修等
	已建设站点96个，其中：建成16个乡（镇）级服务站，建成村级服务点80个。配置相应的电脑、打印机、电视机、导购机（乡镇服务站）、货架、网络接入等，对门头和室内进行装修等
	420
	125.4
	30%
	73.8%

	3
	禄劝电子商务进农村物流配送体系建设项目
	中国邮政集团公司云南公司禄劝分公司

禄劝乐村淘网络科技有限公司
	喻清
陈显达
	2018年11月30日
	依托邮政物流分拣中心改造建设县级物流配送中心，改造提升建设16个乡镇邮政营业网点；整合乡镇、村电商服务站物流中转点建设县、乡镇、村物流配送基础设施。设置3条主配送线路和1条支线，覆盖16个乡镇和130个行政村。购置车辆和整合邮政现有物流车辆和禄劝乐村淘车辆，解决农村物流“最后一公里”。
	建立以禄劝邮政公司物流为主，禄劝乐村淘物流为补充，整合“四通一达”和乡村客运的电子商务进农村物流服务体系。已建设县级物流分拣中心1个，提升改造乡镇邮政营业网点，整合乡镇、村81个物流中转点承接乡镇、村物流配送；设置3条主配送线路和1条支线，覆盖16个乡镇和65个行政村，整合邮政物流车、乐村淘新能源车辆及自有车32辆。建立完善物流快递配送记录。降低成本、缩短送达时限。
	50
	
	
	70%

	4
	禄劝物流仓储中心建设项目
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司

	刘志文
	2017年12月30日
	1、建设1个城区物流仓储中心（建设10间仓储间），满足城区电商企业和快递企业产品临时储存、包装、分拣；2、整合建设1个大宗物流仓储中心，对接乡镇服务站点，满足大宗商品临时储存、分拣、包装等。并配置相应的设施设备。
[bookmark: _GoBack]3、整合建设1个冷链仓库。
	改造建设电子商务公共服务中心地下负一楼建设城区物流仓储中心，建成10个物流仓储间。
	400
	120
	30%
	55%

	5
	禄劝农村电子商务应用及技能培训项目
	禄劝乐村淘网络科技有限公司
	陈显达
	2018年11月30日
	开展面向县级各部委办局、乡镇人民政府、村委会干部，大学生村官和扶贫驻村工作队员；
电商从业人员、农业从业群体；返乡大学生、农民工、农村青年等；乡镇、村服务站负责人。普及性培训6000人以上，建档立卡贫困户培训率达50%以上。
	共开展了18期集中培训，共计培训人数4500人。开展普及性培训16期，培训人数4200人，专业培训1期，培训71人，乡镇、村服务站负责人培训 1期，培训人42次。
	100
	
	15%
	64.7%

	6
	电子商务质量保障体系建设
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司
重庆峰尚禾道企业咨询管理有限公司
	刘志文

白伟
	2018年11月30日
	建设建设摄影设计室、溯源中心、溯源信息平台，购买有关环境监测、影像采集、网络传输、溯源等设备设施； 
	已建成摄影设计室、溯源中心，溯源信息平台与重庆峰尚禾道咨询管理公司已签订协议，在建设中。
	30
	
	20%
	58%

	7
	禄劝县电子商务品牌培育体系建设
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司
重庆峰尚禾道企业咨询管理有限公司
	刘志文

白伟
	2018年11月30日
	开展“三品一标认证”和组织5个以上产品开展区域公共品牌建设。

	完成“板栗、核桃、野生菌、撒坝火腿”等6个品牌的营销策划推广方案和标准化服务。撒坝猪和板栗获得地理标识认证
	120
	
	13%
	61%

	8
	电子商务宣传推广体系建设
	禄劝雨露产业投资开发有限责任公司

	刘志文


	2018年11月30日
	编制禄劝电子商务发展指导意见，制订农产品网络促销政策；制订电子商务进农村综合示范具体实施方案；依托乐村淘等电商平台建设禄劝特色馆；依托猪八戒平台开展特色产品营销；组织参加展销会和推荐会；进行电子商务宣传等；安装LED滚动宣传栏，印制发放宣传画（单）等。
	编制《禄劝县县电子商务进农村综合示范建设实施方案》。开展了展销会和推介会5次。印刷悬挂了9条布标条幅，安装户外LED宣传广告牌11块、印制3000份便民手册和2个宣传短片。
	30
	
	
	63%

	
	合计
	
	
	
	
	
	1500
	545.4
	42%
	72%






